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INTRODUCAO

e A importancia da inovacao no setor
publico, especialmente diante de recursos
escassos e a necessidade de melhorias
NOS Servicos essenciais.

e O papel da inovacao no saneamento
publico e como o Marco Legal das
Startups (LC 182/2021) criou novas

possibilidades de contratacao. ﬁ
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DIFICULDADES DO SETOR DE
SANEAMENTO

* Desafios do saneamento no Brasil

e O setor de saneamento € majoritariamente atendido
por empresas publicas, e a inovacao é necessaria
para melhorar a gestao e a qualidade dos servicos

Aguas de Joinville

Companhia de Saneamento Basico 1‘ 1
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MARCO LEGAL DAS STARTUPS (LC 182/2021) E CPSI

O Marco Legal das Startups facilita o acesso
de startups a contratos com a administracao
publica, focando em solugcdes inovadoras para
problemas especificos.

CPSI (Contrato Publico de Solugao Inovadora):
Permite a contratacao de startups para o teste
de novas tecnologias e solucdes, sem a
obrigacao de compra posterior, criando um
ambiente mais flexivel e adaptavel para a

inovacao publica.
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INOVACAIJ

* Fundado em 2021 como o escritdrio de inova¢ao da CAJ.

e Objetivo: Atuar como Hub de Inovagao, conectando demandas internas com startups e parceiros
externos
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O HACKATHON DA COMPANHIA
AGUAS DE JOINVILLE

A realizacao do Hackathon como fase
inicial do processo de inovacgao.

* CAJ realizou parceria com Associacao
JOIN.VALLE

* 22 startups participantes

* Avaliacao do Pitch realizada por 6
avaliadores
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O HACKATHON DA COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE

Critério Nota Peso
Postura e disponibilidade da Equipe Da10 2
Aderéncia ao tema e diretrizes do HackCAJ (0a 10 d
Viabilidade técnica da aplicacdo 0a10 4
Viabilidade econdmico-financeira da 0a10 3
aplicacio

Grau de Impacto Da10 2
Escalabilidade da solucao Da1i0 2

NF = N1"2 + N2°4 + N3"4 + N4*3 + N5"2 + N6*2



Encontro Técnico
AESABESP
(' Congresso Nacional
de Saneamento e

Meio Ambiente

O HACKATHON DA COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
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Fonte: CAJ (2022)

e 03 startups vencedoras

* |nvestimento inicial de 225 mil reais,
com recursos proprios da CAJ
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SOLUCAO KARTADO: O CASO DE ESTUDO

* Setor escolhido: Geréncia de Expansdo (GEX) da Companhia Aguas de Joinville, responsavel pela
execucao de redes de dgua e esgoto, estacoes de tratamento de agua e esgoto.

* Diagnostico inicial:
* Objetivo: Identificar necessidades da equipe para otimizar a rotina de trabalho.
* Problemas identificados:

* Relatdrios Diarios de Obras (RDO): Falta de uniformidade (uso de planilhas e
documentos em papel).

* Necessidade de formular ferramentas de fiscalizagao padronizadas.

by




SOLUCAO KARTADO: O CASO DE ESTUDO

RDO de Campo

2 B Diasem irabalho
0 .
2 Abril
4 L ~
Terga-feira, 16
Identificagao da Obra
Criador Empresa * Equipe * Licter da equipe * cal
hd - - 4
Contrato
! treto P tratu Diss de execy
Empresa Co niratar Prepostos ontratante Prepostos Contratada
CAJ
Enderego contratada Nome da Qbra
Joinville - -
ntervalo de k
Condigdes de Trabalho
clima Condigdes
Manha: O Aberto @ & Nuwlado (O G chwoso () (O Nioseaplica Manha: O % praticavel (O @ Impraticavel (@ () Naoseaplica
Tarde: ® Aberto O & Nuwlado (O G chwoso () (O Nioseaplica Tarde: O % praticavel (O (@ Impraticavel (@ () Naoseaplica
Noite: ® c Aberto O & Mublado O (‘;‘_1 Chuvoso () (© nEoseaplica Noite: O &5 Praticavel O @ mpraticavel ® (O wnaoseaplica
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SOLUCAO KARTADO: O CASO DE ESTUDO

Funcionarios

Fu_nc_éf) - (_Jua?t_léade (® ADICIONAR

Seleciona - NUmerc
Fungdo Quantidade
Almoxarife 1 s [ ] ‘
Encarregado Geral 1 7 [] -
Operador 5 V [] .
Pedreiro 6 /7 [ ] -
Engenheiro 1 Vd [ ] @
Apontador 1 s [ ] ‘
Encarregado 3 7/ [ ] -
Ajudante 14 Vd [] .
Técnico de Sequranga do Trabalho 1 Vd [] ‘
Encanador 5 rd [ @
Motorista 3 s [ ] ‘
Adm Local 1 7 [ @
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SOLUCAO KARTADO: O CASO DE ESTUDO

Ocorréncias

Origemn Categoria Horério de Inicio Horario de Fim Descrigio Impacto (horas)
) . (& ADICIONAR
Executora - Selecionar - - o - © exto
Origem Categoria Hordrio  Hordrio . oy Impacto  REMOVER TODAS AS OCORRENCIAS

de Inicio de Fim (horas)

Equipe 02: José Rogério End. R. Carlos Romualdo do Rosario Trecho: 18-1 Produgdo: Execucdo de 18,00m de rede coletora 0
150mm Equipe 03: Doca End. R. dos Tabajaras Trecho: 1-8 Producdo: Execugdo de 6,00m de rede coletora @ 150mm Equipe 04:
Manoel End. R. Dos Bancérios Trecho: 1-13 Produgdo: Obs.: Trecho com profundidade de 3,00m para lizado por acorréncia de
Executora Produtividade chuva nos periodos da manha e tarde. Equipe 05 (Manutengdo): Jardel End.: Rua dos Tabajaras Produgdo: Execucgdo de 1 ramal /
© 100mm End.: Rua Camocim Obs.: Trecho com profundidade de 3,00m para lizado por ocorréncia de chuva nos periodos da
manhé e tarde Equipe 06: Edilson End. R. Monsenhor Gercino Trecho: 119-2 Produgéo: Execugéo de 12,00m de rede coletora 0
150mm e 2 ramais @ 100mm

Definido que trecho da rua Camocim devera ser refeito por conta da oscilagio de declividade, com informacgtes coletadas na
Fiscalizagdo  Equipamentos 1500 1515 video inspecdo e topografia (76 metros). Na frente do encarregado Jardel foi observado que funciondrio estavam trabalhando 00:15 /
sem capa de chuva, solicitado roupas secas e capa aos funcionérios de imediato.




SOLUCAO KARTADO: O CASO DE ESTUDO
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Apontamentos Vinculados

Prazo Serial Empresa Equipe Classe Status Aprovagio Executado em Bacia gglcjia
CAJ-Vist-  Consdrcio EV - Equipe Vistoria - Rede Em andamento/Em criado 16/10/2024, 9 -
i 2024.01302  Bacia 09 Etapa 3 VCA execucgio 15:54
S CAJ-Ordem de  Consdrcio EV - Equipe Supervisio Em andamento/Em criado
: servigo-2024.00128  Bacia 09 Etapa 3 P execugéo
) A . Vistoria -
CAJ-Vist-  Consorcio EV - Equipe Canteiro de Em andamento/Em Criado 17/10/2024,
2024.01306  Bacia 09 Etapa 3 obras execucio 15:43

Localizagdo Trecho

Julia Teixeira
Delmonego

R. Maria Pires G
dos Santos

Itens por péging

25w

1-3de 3
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SOLUCAO KARTADO: O CASO DE ESTUDO

= RDOs de Campo <] kartado-....... cwy ¢ P@

= ADICIONARFILTRO ¥ BAIXAR

) . . . . Status da N° de
Criador Lider da equipe Serial Data « Empresa Equipe aprovagio apontamentos
RDO
e Juliane Perotto e Juliane Perotto CAJRDO- 16/10/2024 Consorcio Equipe A dand 1
uardando
2024.01685 ETA Pirai Modernizagdo g B
Aprovagao
Consorcio
e Italo dos Santos e ltalo dos Santos CAJRDO- 16/10/2024 SES Vila Equipe SES RDO Criad a
2024.01695 Nova (Jd Jd Paraiso rlado
Paraizso)
Consorcio
) ; . CAJ-RDO- Saneando Equipe Morro .
Jessica Lisle e Paulo Ricardo Manoel
e ! 202401688 1202 oo do do Meio RDO Criado 0
Meio
C A
ltalo dos Santos e ltalo dos Santos CAJRDO- 16/10/2024 Szg?;mo Equipe SES RDO Criad 1
2024.01696 e Vila Nova rlado
Nova
Consorcio )
e Ana Carolina Bernardes e Silva e Ana Carolina Bernardes e Silva CAJ-RDO- 16/10/2024 EV - Bacia Equipe Etapa RDO Criado
2024.01701 09 3
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SOLUCAO KARTADO: O CASO DE ESTUDO

* Formuladrios desenvolvidos para fiscalizacao de i N — ¢ crio Apontamento
obras: —_—

Icdentificacho

o Vistoria — Rede VCA (Vala a Céu Aberto)

o Vistoria — Rede MND (Método Nao Destrutivo)
o Vistoria — Pavimentacgdo Asfaltica @
o Vistoria — Pavimentacao em Concreto

o Vistoria — Pavimentacao Poliedros Intertravados

Segurancs & tinalracho




SOLUCAO KARTADO: O CASO DE ESTUDO

Descrigdo
Natureza Classe Status
Fiscalizacdo ~  Vistoria - Rede MND ~  Selecionar -
Identificagdo
Bacia Sub Bacia Nome da Logradoure Nimero do Trecho
Clima
a -
Seguranga e sinalizagao
(Placas & cones/passagens pedestres e veiculos EPI / EPC / Uniforme Organizagao da drea de obra Disponibilidade de banheiro quimico
Sinalizagao) )
selecionar - na - e na
eciona -
Visualmente ha presenca de emisséo de fumaca preta
dos veiculos/equipamentos
- :
Selecionar -
Execugdo de rede MND
Corte reto do pavimento (Janela) Realizado o cadastro prévio das interferéncias (agua, Realizagdo de pontos de sondagem Posicionamento do maguinario em local adequado
esgoto, gas, galeria, elétrica, telefonia, fibra dtica) (observar posigdo na via, entrada de residéncias,
na - na - passagem de pedestres)
elecionar - B
Preparaggo tubos / integridade / especificagdo Equipamento para acompanhamento da declividade do Inspecdo das pontas da tubulagio apds puxe para
tubo (caso esgoto) verificar possiveis danos
na - -
elecionar - na
Reaterro com material adequado e correta
compactacao das janelas
-

seleciona -
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SOLUCAO KARTADO: O CASO DE ESTUDO

Seguranca e sinalizagao

Placas e cones/passagens pedestres e veiculos
(Sinalizagdo)

EPI/ EPC / Uniforme

Dizponibilidade de banheiro guimico

Repavimentagdo asfaltica

Execucdo da sub-base e base conforme perfil do
pavimento

-
Equipamentos Adequados / Conservacio
E Ll el 4 -
Execucdo do requadro e compactagdo da cancha
=1 =1 = -

Varredura e Regularidade da superficie

Compactacio da massa asfaltica

Pintura de Ligagéo (Aplicacdo e tempo de rompimento)

-

Limpeza do trecho

Organizacéo da drea de obra

Espessura da capa asfaltica

Temperatura asfaho
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SOLUCAO KARTADO: O CASO DE ESTUDO

BE Dashboard

C] RDO de Campo
v Apontamentos

EE Todos

pr— )
== Inventario

Ty Importacéo

(@ Programacdes

= Editar Apontamento

INFORMAGOES

ARQUIVOS E IMAGENS

@ kartado Saneamento

Imagem de Campo [jpg]
16/0UT/2024

Imagem de Campo [jpg]
16/0UT/2024

Imagem de Campo [jpg]
16/0UT/2024

Imagem de Campo [jpg]
16/0UT/2024

MENSAGENS

HISTORICO

Imagem de Campo [jpg]
16/0UT/2024

Imagem de Campo [jpg]
16/0UT/2024

= VOLTARPARALISTA @ LOCALIZAGAO ¥ BAIXAR

Imagem de Campo [jpg]
16/0UT/2024
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RESULTADOS

GEX Quantidade de fiscalizactes Quantidade de ndo conformidades Vs Anterior \iés Anterior
. Fiscalizacdo FiscalizacBes Més Atual 125 Nao Conformidades Més Atual | {25
* 3.400 apontamentos realizados 1176 1173 s 51 = ge
1,00

Ano

ela equipe de fiscalizagao .
p q p g Quantidade Apontamentos por Empresa

Quantidade Apontamentos
Natureza Fiscalzagio ® Conforme m Néo conforme

MesAtual
@ Conforme @ N3o conforma

¢ 1'700 Rel atéri OS Di a, rios d e o N EPI/ EPC/ Unifarme 1020 [ ENPASA (Autaras)

Empresa Organizacie da dres de obra 32 181 CFO (Redes Novas - SES Vila Nova) 1738

Obras s . Equpamentos Adequaces  Gonsenvgdo isene s onwis ==

Placas e cones/passagens pedestres e veicul . 751 188 Pentigono (Redas Jd Iririd) 1105

Disponibilidade de banheiro quimico 18 137

Usuadrio
° . ~ . ~ Presenca de fumaga Nave DAl {DUC Jd Sofia) 753
adronizac¢ao ae Intormacoes Todos v . S . :
Preparacdo tubos / integridads / especificacio CONSORGIO RV JOINVILLE
Conséreio £ - 8202 oo [T
748

Consdreio Saneando Morro do Meio 830 1

§ Recobrimento minime woulacge [NECEEN
Atributo i L
Protecio caminhdo cacamba “ KEMIA

. . . ~
L] Ra p Id e z n a VI S u a I I Za g a O d e Todos e Qualidade do material de reaterro (especificac.. “ Conséreio SES Vila Nova
RegularizacZo do fundo de vala Consdroio EEP (S20i2 10) “
resultado Nivelamento da tubulacdo “ Ambiantal

. ~
l n fo rl I l a go e S [=] selecionar tudo Corte reto do pavimente [JIEEII Consércio SES Vila Nova {Jd Faraisa) m
Perfil da Vala (Coniorme camadas de projeto) Drilling

M Conforme
B Nio conforme Embasamento dos tubos |INECNN
[] N3o se aplica Prevencéo das esiruturas lindeiras
Escoramento [IEEIIN Quantidade Apentamentos por més

® Quantidade Fiscalizagdes Média ndo conformidades

Montagem gabaritos/cruzetas m
Tamponamento da tubulacio m

177 183
- = 148
Fita de sinalizacdo - . .
Compactacio em camadas m 07 109 -
Drenagem da vala (bombas e ponteiras)

01/01/2024 = 20M10/2024 = .. . 40 51
Execulado conforme especificacio m - -

Abr Wai Jun Jul Ago St Cut

Armazenamento poliedro m
Maguindrio em local adequado = Fe fit=r -
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CONCLUSOES E
RECOMENDACOES

» Aflexibilidade, a experimentacao de
solugdes tecnoldgicas e a possibilidade
de firmar contratos de fornecimento sem
nova licitacao foram grandes avangos.

* A experiéncia de colaboracao entre
startups e empresas publicas de
saneamento mostrou que a inovagao
pode trazer solucdes eficazes e escalaveis,
recomendando-se maior investimento em
parcerias desse tipo.
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Obrigadal

Katrynn Honorio

katrynn.honorio@aguasdejoinville.com.br

(47) 98806-9244
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